



艾凯咨询
ICAN Consulting

中国工程总承包项目管理方案制定与改进市场分析及发展趋势研究报告（2007 ~ 2008）

一、调研说明

《中国工程总承包项目管理方案制定与改进市场分析及发展趋势研究报告（2007～2008）》是艾凯咨询集团经过数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分，首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述；其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据；最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。

官方网址：<https://www.icandata.com/view/48297.html>

报告价格： 纸介版9000元 电子版9000元 纸介版+电子版9200元

订购电话： 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱： sales@icandata.com

联系人： 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、摘要、目录、图表

〔 描述 〕

工程建设项目总承包是工程建设由粗放型向集约型转变的一种经营管理模式,它凭借在资源配置、综合效益和发展趋势等方面的诸多优势,逐渐成为国际国内建筑市场工程发包的主流模式。入世以来,我国建筑业面临着逐步开放建筑市场参与国际竞争的压力,国内建筑承包企业要及早的与国际接轨,就必须适应新形势和需求,建立工程总承包企业,以应对建筑市场国际化的挑战。我国的工程项目总承包在现阶段和国外相比还有很大的差距,在实践中,由于各总承包企业自身资源的差异,采用了不同的管理模式进行总承包的项目管理,很多还处于经验管理阶段。提高总承包企业的项目管理水平是其发展的必然趋势。本报告尝试着针对总承包项目管理运行模式的实践,结合现代的项目管理理论,对总承包项目所采用的项目管理模式中的组织结构的选择、项目的进度、质量和费用等项目的核心内容以及项目在实施过程中为追求项目的社会效益最大化而进行的职业教育、安全管理和环境保护管理等各个方面作了深入地研究和分析,以期国内总承包项目管理提供一个有益的借鉴。本报告以工程总承包项目为实际应用对象,在研析现代项目管理的需求目标、概念和技术特点基础上,从方案体系结构设计、各管理子系统单元的规划和控制模型等角度系统地研究现代项目集成管理的方法原理与关键技术,及其在工程总承包项目中的应用。

〔 目录 〕

【报告核心】

报告目的

方案背景

项目计划

工作分解

进度管理

成本控制

质量管理

组织设计

【报告目录】

第1章：绪论

第1节：工程总承包项目管理发展历程及现状

第2节：现代工程总承包项目管理概论

1.工程总承包项目管理概念及其特点

2.工程总承包项目管理的基本内容

第3节：方案背景及主要研究工作

第2章：工程总承包项目计划规划与WBS

第1节：工程总承包项目计划

1.工程总承包项目计划的目的和作用

2.工程总承包项目计划的形式

第2节：工程总承包项目工作分解结构图

1.工程总承包项目工作分解机制研究

2.工程总承包项目WBS图体系结构分析

第3章：工程总承包项目进度管理与控制

第1节：工程总承包项目进度管理机制

1.项目进度计划的制定方法

2.工程总承包项目进度控制

第2节：工程总承包项目进度网络计划技术分析

1.工程总承包项目进度网络计划技术原理

2.项目进度网络计划技术研究

第3节：工程总承包项目进度管理研究

1.工程总承包项目进度计划制定方案分析

2.工程总承包项目进度控制策略

第4章：工程总承包项目成本规划与控制

第1节：工程总承包项目成本规划

1.工程总承包项目资源计划

2.工程总承包项目成本估算

3.工程总承包项目成本预算计划

第2节：工程总承包项目成本控制

第3节：工程总承包项目成本规划与控制

1.工程总承包项目成本规划方法

2.工程总承包项目成本控制

第5章：工程总承包项目质量管理

第1节：工程总承包项目质量管理概述

1.工程总承包项目质量管理内涵

2.工程总承包项目质量计划编制

3.工程总承包项目质量保障与控制

第2节：工程总承包项目全面质量管理体系方案

第6章：工程总承包项目组织设计与人力资源管理策略

第1节：工程总承包项目管理中的组织

1.工程总承包项目组织设计概述

2.工程总承包项目组织结构分析

3.工程总承包项目组织设计

第2节：工程总承包项目人力资源管理

1.工程总承包项目人力资源管理概述

2.项目人力资源管理模式分析

3.工程总承包项目人力资源管理理论研究

4.工程总承包项目人力资源管理策略

结 论

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/48297.html>

三、研究方法

- 1、系统分析方法
- 2、比较分析方法
- 3、具体与抽象方法
- 4、分析与综合方法
- 5、归纳与演绎方法
- 6、定性分析与定量分析方法
- 7、预测研究方法

四、数据来源

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的一手市场资料；

艾凯咨询集团长期监测采集的数据资料；

行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；

行业公开信息；

行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；

各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；

行业资深专家公开发表的观点；

对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；

中华人民共和国国家统计局 <http://www.stats.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局 <http://www.saic.gov.cn>

中华人民共和国海关总署 <http://www.customs.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

中国证券监督管理委员会 <http://www.csrc.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

世界贸易组织 <https://www.wto.org>

联合国统计司 <http://unstats.un.org>

联合国商品贸易统计数据库 <http://comtrade.un.org>

五、关于艾凯咨询网

艾凯咨询网（www.icandata.com）隶属艾凯咨询集团（北京华经艾凯企业咨询有限公司），艾凯咨询集团专注提供大中华区产业经济情报，为企业商业决策赋能，是领先的市场研究报告和竞争情报提供商

艾凯咨询集团为企业提供专业投资咨询报告、深度研究报告、市场调查、统计数据等。艾凯咨询网每天更新大量行业分析报告、图表资料、竞争情报、投资情报等，为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利，为企业商业决策赋能。

研究力量

高素质的专业的研究分析团队，密切关注市场最新动向。在多个行业，拥有数名经验丰富的专业分析师。对于特定及专属领域，我们有国内外众多合作研究机构，同时我们聘请数名行业资深专家顾问，帮助客户分清市场现状和趋势，找准市场定位和切入机会，提出合适中肯的建议，帮助客户实现价值，与客户一同成长。

我们的优势

权威机构 艾凯咨询集团二十年深厚行业背景;

数量领先 囊括主流研究报告和权威合作伙伴;

服务齐全 促销、推荐指数、积分、网上支付等;

良好声誉 广泛知名度、满意度，众多新老客户。